
 

 

 

Lampiran 1 
 

Pelaksanaan Penelitian 

 

 
No 

 
Kegiatan 

Bulan Dan Tahun 

September 

2021 

Oktober 

2021 

November 

 

2021 

Desember 

2021 

Januari 

 

2022 

April 

 

2022 

Mei 

 

2022 

Juni 

 

2022 

Juli 

 

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul 
                                    

2 Acc Judul 
                                   

 
3 

Penyusunan 

 
proposal 

(bab I,II, 

III) 

                       

4 Ujian Proposal 
                                    

5 Revisi Proposal 
                                 

6 Pengurusan 

Perizinan 

                              

7 Penelitian dan 
 

penyusunan KTI 

                          

8 Sidang KTI 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 



46 

 

 

Lampiran 2 
 

Realisasi Penelitian 

 

A Persiapan 

1 Studi pendahuluan Rp 80.000 

2 Penyusunan proposal Rp 100.000 

3 Penggandaan proposal Rp 100.000 

B Pelaksanaan 

1 Pengurusan ijin Rp 100.000 

2 Pengumpulan data Rp 100.000 

C Tahap akhir 

1 Penyusunan KTI Rp 200.000 

2 Penggandaan KTI Rp 200.000 

Total Rp 880.000 
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Lampiran 3  
SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN DARI KOMITE ETIK 

PENELITIAN RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR 
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Lampiran 4  
KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN 
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Lampiran 5  
SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

 
 


